

Medellín, 13 de marzo de 2024

**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA**

**ADENDA 1**

**RFP Suministro, transporte y puesta en marcha de la Red Wifi Hotel Hacienda Balandu**

La Caja de Compensación Familiar COMFENALCO Antioquia, informa a todas las personas interesadas en el RFP que tiene por objeto, “Suministro, transporte y puesta en marcha de la Red Wifi Hotel Hacienda Balandu”, que se amplía el tiempo para presentar la documentación para la visita técnica, siendo así se realiza modificación del cronograma de la siguiente manera:

Actividad	Fecha	Observación
Visita a Sede	21/03/2024	La empresa interesada en participar en el proceso y asistir a la visita, deberá enviar la planilla de seguridad social el día 19 de marzo de 2024 hasta las 2:00 pm a los correos: ivette.venegas@comfenalcoantioquia.com y darly.durango@comfenalcoantioquia.com con copia a: maria.hernandez1@comfenalcoantioquia.com y jonathan.gomez@comfenalcoantioquia.com  La visita se realizará en el Hotel Hacienda Balandú, Vía Jardín Rio Sucio a 800 mts del casco urbano de Jardín, el proponente deberá asumir todos los viaticos y gastos de viaje asociados a la visita
Recepción de inquietudes	02/04/2024	Vía correo electrónico hasta las 11:59 pm jonathan.gomez@comfenalcoantioquia.com y maria.hernandez1@comfenalcoantioquia.com
Respuesta y aclaración de inquietudes	05/04/2024	Publicado página web Comfenalco Antioquia ( <a href="https://www.comfenalcoantioquia.com.co/empresas/proveedores">https://www.comfenalcoantioquia.com.co/empresas/proveedores</a> )
Recepción de propuestas	12/04/2024	Vía correo electrónico hasta las 11:59 pm jonathan.gomez@comfenalcoantioquia.com y maria.hernandez1@comfenalcoantioquia.com
Análisis de Ofertas	18/04/2024	Comfenalco Antioquia
Ronda de negociación	25/04/2024	Comfenalco Antioquia *En caso de aplicar
Elaboración de contrato (en caso aplicar)	30/04/2024	Comfenalco Antioquia
Emisión de pólizas (en caso aplicar)	03/05/2024	
Firma del contrato (en caso aplicar)	07/05/2024	



Ejecución del servicio	Mayo 13 al 17 (4 días) Mayo 19 al 24 (5 días) Mayo 26 al 31 (5 días) Junio 3 al 7 (4 días)	Rango de fechas dado que los fines de semana ya están comprometidas las habitaciones, no modificaríamos el rango total de 45 días pues después de terminar las actividades en las habitaciones se realizarán las actividades en los corredores y el rack.
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cordialmente,

Maria Teresa Hernández  
Negociadora  
CCF Comfenalco Antioquia

Proyectó: Maria Teresa Hernández Castro – Negociadora  
Revisó y aprobó: Carlos Andres Espinosa Cardona – Jefe Departamento jurídico

